

## 5.2 Projektportefølje – status til ledergruppe og MED-udvalg

Status over projekter									
Projekt navn og det samlede antal timer		Projektleder og belastning		Projektmedarbejdere og deres belastning		Status	Start- og slutdato	Bemærkninger	Revisionsdato
Projekt 1	200	NN	80	PP	50		Start: 01/08/07 Slut: 15/06/08	Tidsplanen er overskredet med 14 dage, se i øvrigt statusrapport	1. april 2008
Projekt 2									